

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2019 a 29/03/2019.

Dotacao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS						
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
12.361.0010.1001	CONST, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DO ENSINO FUND						
		Total do Projeto.....:	19.136,55	0,00	19.136,55		100,00%
			19.136,55				100,00%
12.361.0010.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES						
		Total do Projeto.....:	63.183,00	25.643,00	37.540,00		59,41%
			63.183,00	25.643,00	37.540,00		59,41%
12.361.0010.1005	MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA						
		Total do Projeto.....:	344,00	344,00	0,00		0,00%
			344,00	344,00	0,00		0,00%
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.301.0010.1038	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS-UNIDADE BAS						
		Total do Orgao.....:	82.663,55	25.987,00	56.676,55		68,56%
			82.663,55	25.987,00	56.676,55		68,56%
10.301.0010.1039	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES P/ ATENCAO BASI						
		Total do Projeto.....:	37.905,49	37.905,49	0,00		0,00%
			37.905,49	37.905,49	0,00		0,00%
10.302.0010.1040	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES P/ MD E ALTA CO						
		Total do Projeto.....:	5.609,56	4.722,04	887,52		15,82%
			5.609,56	4.722,04	887,52		15,82%
07	SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL						
07.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.0010.1032	CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CRAS						
		Total do Orgao.....:	56.115,05	55.227,53	887,52		1,58%
			56.115,05	55.227,53	887,52		1,58%
08.244.0010.1033	CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CREAS						
		Total do Projeto.....:	13.858,00	10.788,00	3.070,00		22,15%
			13.858,00	10.788,00	3.070,00		22,15%
		Total do Projeto.....:	110.000,00	110.000,00	0,00		0,00%
		Total da Unidade Orcamentaria:	123.858,00	120.788,00	3.070,00		2,48%
		Total do Orgao.....:	123.858,00	120.788,00	3.070,00		2,48%
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
08.001	GABINETE DO SECRETARIO						
15.451.0010.1016	REVITALIZACAO PAVIMENTENCAO ASFALTICA VIAS URBANAS						
		Total do Orgao.....:	171.476,50	139.233,50	32.243,00		18,80%
			171.476,50	139.233,50	32.243,00		18,80%

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2019 a 29/03/2019.

Dotacao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
15.451.0010.1022	REVITALIZACAO DE PRACAS, CANTEIROS E OUTROS		171.476,50	139.233,50	32.243,00		18,80%
		Total do Projeto.....:	171.476,50	139.233,50	32.243,00		18,80%
15.452.0010.1018	DOTAR PREDIOS PUBL. RUA E PRACAS DE ACESSIBILIDADE		766.489,08	147.929,16	618.559,92		80,70%
		Total do Projeto.....:	766.489,08	147.929,16	618.559,92		80,70%
15.452.0010.1020	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS		36.568,36	29.543,36	7.025,00		19,21%
		Total do Projeto.....:	36.568,36	29.543,36	7.025,00		19,21%
26.782.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS, PONTES		127.526,70	29.262,55	98.264,15		77,05%
		Total do Projeto.....:	127.526,70	29.262,55	98.264,15		77,05%
09	SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO		129.192,64	129.192,64	0,00		0,00%
09.001	GABINETE DO SECRETARIO		129.192,64	129.192,64	0,00		0,00%
20.608.0010.1029	COSNTRUCAO, REFORMA DE FEIRAS LIVRES		1.231.253,28	475.161,21	756.092,07		61,41%
		Total do Orgao.....:	1.231.253,28	475.161,21	756.092,07		61,41%
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		8.300,00	8.300,00	0,00		0,00%
11.001	GABINETE DO SECRETARIO		8.300,00	8.300,00	0,00		0,00%
13.392.0010.1015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIASI PERMANENTES		8.300,00	8.300,00	0,00		0,00%
		Total do Orgao.....:	8.300,00	8.300,00	0,00		0,00%
		Total do Projeto.....:	3.300,00	0,00	3.300,00		100,00%
		Total da Unidade Orcamentaria:	3.300,00	0,00	3.300,00		100,00%
		Total do Orgao.....:	3.300,00	0,00	3.300,00		100,00%
		Total Geral.....:	1.505.489,88	685.463,74	820.026,14		54,47%

LEOCIR HANEL
PREFEITO MUNICIPAL