

 Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA		Cronograma de Execução Física e Plano de Aplicação de Recursos		Anexo III 0363-2022		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES						
I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		Execução de Drenagem Profunda	UN	1,00	27/04/2022	27/04/2023
II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA						
Natureza	Discriminação	Concedente	Proponente - Contrapartida			
		Financeira	Financeira	Não Financeira		
4490.51	Obras Cíveis - Execução de Drenagem Profunda	3.975.000,00	462.431,78		0,00	
	<div> <div>Produto ou Serviço</div> <div>Execução de Drenagem Profunda em vias urbanas no Bairro São José.</div> </div>	<div>Unid de Medida</div> <div>UN</div>	<div>Qtde</div> <div>1,00</div>	<div>Valor Unit</div> <div>4.437.431,78</div>	<div>Valor Total</div> <div>0,00</div>	
	Subtotais	3.975.000,00	462.431,78		0,00	
	Valor Total do Convênio:				4.437.431,78	