

	<b>Governo do Estado de Mato Grosso</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA</b>	<b>Cronograma de Desembolso</b>	<b>Anexo IV</b> <b>0840-2021</b>			
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES</b>						
<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>						
<b>Concedente - 2021</b>						
<b>Meta</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>
01-Drenagem Profunda e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Meta</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
01-Drenagem Profunda e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contrapartida - 2021</b>						
<b>Meta</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>
01-Drenagem Profunda e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Meta</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
01-Drenagem Profunda e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	381.825,73	0,00	0,00	0,00