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1. APRESENTAÇÃO 

O Consórcio INTEGRAÇÃO apresenta o Volume 3 – Orçamento referente a 

elaboração do PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

E REDE DE ESGOTO URBANA EM DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM, NOBRES -

MT, em atendimento ao contrato assinado com a SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA no Estado de Mato Grosso. 

O presente documento contém a descrição sucinta dos estudos e projetos 

elaborados, com a indicação da metodologia adotada, os elementos básicos utilizados e 

os resultados obtidos, os quadros de quantidades e memórias de cálculo pertinentes 

além de documentos para concorrência. O projeto do trecho é composto ainda pelos 

seguintes volumes: 

 

 Volume 1 – Relatório do Projeto e Documentos para Concorrências – formato A4; 

 Volume 2 – Projeto de Execução– formato A3;  

 Volume 3 – Orçamentos – formato A4. 

 

Volume 3 – Orçamentos – formato A4. Este volume contém o Orçamento 

necessário à execução dos serviços projetados, indicando a metodologia, memória, 

cálculos e demais elementos utilizados na elaboração do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MAPA DE SITUAÇÃO 
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3. METODOLOGIA 

Neste volume são apresentadas as planilhas de Resumo do Orçamento, Quadro 

de Quantidades, Orçamento da Obra, Cronograma Físico-Financeiro, Composição 

Unitária de Custo dos Serviços e das Atividades Auxiliares, Curva ABC dos Serviços, 

com todos os elementos para os custos das obras. 

Esclarecemos que a metodologia utilizada na elaboração dos preços orçados 

baseia-se nas tabelas SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices 

da Construção Civil e NOVO SICRO – Sistema de Custos Rodoviários (DNIT), tendo 

como referência os preços unitários da data base de Outubro de 2023 – SINAPI e Abril 

de 2023 - SICRO, sendo seguidas as normas e instruções do DNIT e da SINFRA. 

 

Classificação da obra:  

 

 Obra de Implantação de rede de Drenagem, Abastecimento de água e 

esgoto 

 Cronograma 10 Meses 

 

Unidade da federação:  

 Mato Grosso;  

 

3.1 Equipamentos 

Os custos horários de equipamentos produtivos e improdutivos adotados na 

elaboração dos Custos Unitários são os constantes do SINAPI e SICRO NOVO base no 

mês de Outubro/2023 e abril/2023, respectivamente. 

 

3.2 Mão de Obra 

Os salários tiveram sua referência estabelecida a partir do levantamento dos dados 

de salário de mercado constantes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

- CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego, respeitando-se os pisos advindos dos 

acordos e convenções coletivas de trabalho celebrados entre sindicatos patronais e de 

trabalhadores, preferencialmente da construção pesada. 
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Encargos Sociais 

Foram adotados os percentuais estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, 

referenciados no Sistema SINAPI. 

 

Encargos Complementares 

Além dos Encargos Sociais estabelecidos pela CLT e pela Constituição Federal, 

existem ainda os aqui denominados Encargos Complementares, que são suportados 

pelo empregador em função da natureza do trabalho e de acordos e convenções 

coletivas que regulamentam a atividade das categorias da construção civil e pesada 

Os custos aqui considerados complementares são necessários para a execução e 

a segurança do trabalhador e do empregador, estando divididos em alimentação, 

transporte, ferramentas manuais, equipamentos de proteção individual e exames 

médicos admissionais, periódicos e demissionais. 

 

3.3 Materiais 

A base dos preços de materiais considerados na elaboração deste orçamento é a 

constante do SINAPI e SICRO NOVO base no mês de Outubro/2023 e abril/2023, 

respectivamente. 

Para este projeto foi adotada a Faixa “A” como sendo 75%, devido a quantidades 

de serviços diferentes houve um excesso de itens contemplados com pequena diferença 

entre eles. 

Na apresentação da Curva “ABC” a relação e a descrição detalhada de todos os 

materiais utilizados nas composições de custos do SINAPI – Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil e NOVO SICRO – Sistema de Custos 

Rodoviários (DNIT).  

 

 

3.4 Insumos 

A base de preços de transportes considerados na elaboração deste orçamento é a 

constante do SINAPI e SICRO NOVO base no mês de Outubro/2023 e abril/2023, 

respectivamente. 
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3.5 Materiais diversos 

Os materiais serão adquiridos na cidade de Cuiabá, como referência para cálculo 

de distância o Distrito Industrial. 

 

3.6 Transportes de materiais 

Todos os insumos foram transportados até a obra.  

O custo do transporte foi inserido dentro de cada composição que necessitará do 

transporte, adotado essa premissa conforme manual de custos. 
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4.1. COMPOSIÇÃO DO BDI 

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado para os serviços de pavimentação 

na condição sem desoneração foi de 23,52% conforme Resolução Normativa 018/2017 

do TCE-MT. 

Considerando que, o valor do BDI adotado, devido a maior quantidade de serviços 

sendo do SINAPI na planilha orçamentária. Vale ressaltar que, consta o BDI de 15,28% 

diferenciado para os materiais. 

Importante destacar a utilização do BDI de acordo com a natureza da obra. 

Nos projetos de infraestrutura são comuns as previsões de serviços de diferentes 

naturezas. Em um projeto de construção de uma rodovia é comum prever-se a execução 

concomitante de obras de arte especiais, de túneis, de contenções, de edificações de 

postos de fiscalização e pesagem, etc. 

Neste projeto é possível observar a previsão de pavimentação e drenagem pluvial, 

deverão ser executadas concomitantes. 

Nessas situações, torna-se necessário adequar a administração local, canteiro de 

obras e cronograma afim de possibilitar desenvolvimento das atividades no âmbito da 

obra.  

O projeto em questão está em toda a sua extensão localizado no distrito de Bom 

Jardim no município de Nobres. 

Conforme Lei Complementar nº 785 de 17 de Dezembro de 2001, para o ISSQN 

obras de engenharia, é estabelecido a alíquota de 5,0%.  

O código tributário do município de Nobres no Anexo I, determina o valor de 

arbitramento para a dedução de materiais, explicita o arbitramento para a base de cálculo 

em 40,0% em virtude de dedução dos materiais. Portanto a alíquota de ISSQN neste 

orçamento é de 2,00%. 
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Escolha do Orçamento de acordo com a condição de CPRB 
 
Foram elaborados orçamentos nas condições sem desoneração e com 

desoneração, de acordo com a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, e a 

condição com o menor valor foi a SEM DESONERAÇÃO, sendo esta a condição mais 

vantajosa para a execução da obra.  
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4.2. BDI - DIFERENCIADO 

 

Os materiais asfálticos terão seus preços de referência para aquisição definidos 

em função do acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado e disponibilizado 

pela ANP em seu endereço eletrônico, por unidade da federação, acrescidos das 

respectivas alíquotas de ICMS e do BDI diferenciado conforme Manual de Custos de 

Infraestrutura de Transportes. 

Para os serviços de transporte e aquisição produtos betuminosos foram adotados 

BDI de 15,28 % diferenciado e para orçamento desonerado 21,24% (vinte e um virgula 

vinte e quatro por cento),  
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Foram elaborados orçamentos nas condições sem desoneração e com 

desoneração, de acordo com a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, e a 

condição com o menor valor foi a SEM DESONERAÇÃO, sendo está a condição mais 

vantajosa para a execução da obra. 
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6. QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 

 



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BOM JARDIM SINAPI -10/2023 - Mato Grosso  ENCARGOS SOCIAIS: 113,04%

MUNICÍPIO: NOBRES SICRO 3 - 04/2023 - Mato Grosso BDI: 23,52%

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO ANP - 09/2023 - Mato Grosso BDI Diferenciado: 15,28%

Preço médio (R$/m²) = 179,04R$                                   

ITEM
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANTIDADE UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$)

PESO NO COMPONENTE 
(%)

TOTAL (R$)

1.0  R$                   244.940,57 

1.1.1 10776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES                                  10,00  R$                       695,31  R$                       858,84 0,05%  R$                               8.588,40 

1.1.2 10777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                                  10,00  R$                    1.010,52  R$                    1.248,19 0,08%  R$                             12.481,90 

1.1.3 10775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                                  10,00  R$                       890,00  R$                    1.099,32 0,07%  R$                             10.993,20 

1.1.4 10775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                                  10,00  R$                       890,00  R$                    1.099,32 0,07%  R$                             10.993,20 

1.1.5 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2                                   12,50  R$                       250,00  R$                       308,80 0,02%  R$                               3.860,00 

1.1.6 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                           2.808,00  R$                           2,97  R$                           3,66 0,07%  R$                             10.277,28 

1.1.7 100953 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                         10.670,00  R$                           1,18  R$                           1,45 0,10%  R$                             15.471,50 

1.1.8 98067 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 
H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                                  1,00  R$                    6.417,65  R$                    7.927,08 0,05%  R$                               7.927,08 

1.1.9 98073 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 
H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                                  1,00  R$                    6.363,50  R$                    7.860,19 0,05%  R$                               7.860,19 

1.1.10 98080 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                                  1,00  R$                  10.187,30  R$                  12.583,35 0,08%  R$                             12.583,35 

1.1.11 CMP-001 PROPRIO LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, 100A UN. 1,00  R$                    2.350,35  R$                    2.903,15 0,02%  R$                               2.903,15 

1.1.12 CMP-002 PROPRIO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS UN. 1,00  R$                    3.595,63  R$                    4.441,32 0,03%  R$                               4.441,32 

1.1.13 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2                              800,00  R$                       135,67  R$                       167,57 0,85%  R$                           134.056,00 

1.1.14 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2                              800,00  R$                           2,54  R$                           3,13 0,02%  R$                               2.504,00 

1,55% 244.940,57R$                

2.0  R$                           687.240,82 

2.1 ADM PROPRIO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN                                  1,00  R$                556.380,20  R$                687.240,82 4,36%  R$                           687.240,82 

4,36% 687.240,82R$                

3.0  R$                               7.892,94 

3.1 MOB PROPRIO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA. UN                                  1,00  R$                    3.195,01  R$                    3.946,47 0,03%  R$                               3.946,47 

3.2 DESMOB PROPRIO DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA. UN                                  1,00  R$                    3.195,01  R$                    3.946,47 0,03%  R$                               3.946,47 

0,05% 7.892,94R$                    

4.0  R$             1.906.357,37 

4.1  R$                   994.375,15 

4.1.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                           7.670,38  R$                         12,07  R$                         14,90 0,72%  R$                           114.288,66 

4.1.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3                              403,70  R$                         76,31  R$                         94,25 0,24%  R$                             38.048,72 

4.1.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2                           7.689,60  R$                           5,60  R$                           6,91 0,34%  R$                             53.135,13 

4.1.4 101622 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3                              384,48  R$                       236,64  R$                       292,29 0,71%  R$                           112.379,65 

4.1.5 94339 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3                              796,31  R$                       111,13  R$                       137,26 0,69%  R$                           109.301,51 

4.1.6 94316 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3                           6.893,29  R$                         66,35  R$                         81,95 3,58%  R$                           564.905,11 

4.1.7 102098 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

M3                                  1,00  R$                    1.875,30  R$                    2.316,37 0,01%  R$                               2.316,37 

4.2  R$                   432.084,02 

4.2.1 103376 SINAPI
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 
SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 137,00  R$                       126,19  R$                       155,86 0,14%  R$                             21.352,82 

4.2.2 CMP-003 PROPRIO
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 75 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 1.937,00  R$                         60,71  R$                         74,98 0,92%  R$                           145.236,26 

4.2.3 CMP-004 PROPRIO
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 10.742,00  R$                         19,94  R$                         24,62 1,68%  R$                           264.468,04 

4.2.5 CMP-005 PROPRIO
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 50 MM, (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.

M 30,00  R$                         27,72  R$                         34,23 0,01%  R$                               1.026,90 

4.3  R$                     41.898,82 

4.3.1 99273 SINAPI
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN                                  9,00  R$                    1.614,74  R$                    1.994,52 0,11%  R$                             17.950,68 

4.3.2 6240 SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN                                     9,00  R$                       756,68  R$                       934,65 0,05%  R$                               8.411,85 

4.3.3 CMP-006 PROPRIO CONEXÕES PARA REDE DE ABASTECIMENTO DIAMETROS 110, 75 E 63 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 1,00  R$                  12.577,96  R$                  15.536,29 0,10%  R$                             15.536,29 

4.4  R$                   201.617,22 

4.4.1 100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM                           2.700,00  R$                           2,34  R$                           2,89 0,05%  R$                               7.803,00 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUB-TOTAL 1.0

TRANSPORTE GERAL

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MOVIMENTO DE TERRA

ELEMENTOS AUXILIARES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

SUB-TOTAL 3.0

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SUB-TOTAL 2.0

SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BOM JARDIM SINAPI -10/2023 - Mato Grosso  ENCARGOS SOCIAIS: 113,04%

MUNICÍPIO: NOBRES SICRO 3 - 04/2023 - Mato Grosso BDI: 23,52%

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO ANP - 09/2023 - Mato Grosso BDI Diferenciado: 15,28%

Preço médio (R$/m²) = 179,04R$                                   

ITEM
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANTIDADE UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$)

PESO NO COMPONENTE 
(%)

TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.4.2 100948 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                         10.260,00  R$                           0,93  R$                           1,14 0,07%  R$                             11.696,40 

4.6.1 92242 SINAPI
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. 
AF_12/2015

CHP                                12,00  R$                       423,59  R$                       488,31 0,04%  R$                               5.859,72 

4.6.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM                         23.890,00  R$                           2,58  R$                           2,97 0,45%  R$                             70.953,30 

4.6.2 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                         90.780,00  R$                           1,01  R$                           1,16 0,67%  R$                           105.304,80 

4.5  R$                   236.382,16 

4.5.1 104039 SINAPI
TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

UN                              350,00  R$                         64,78  R$                         80,01 0,18%  R$                             28.003,50 

4.5.2 104060 SINAPI TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 M                           2.800,00  R$                           7,54  R$                           9,31 0,17%  R$                             26.068,00 

4.5.3 95657 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN                              350,00  R$                       231,03  R$                       285,36 0,63%  R$                             99.876,00 

4.5.4 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN                              350,00  R$                       145,58  R$                       179,82 0,40%  R$                             62.937,00 

4.5.5 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                              478,80  R$                         12,07  R$                         14,90 0,05%  R$                               7.134,12 

4.5.6 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3                                25,20  R$                         76,31  R$                         94,25 0,02%  R$                               2.375,10 

4.5.7 104733 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3                              462,00  R$                         17,51  R$                         21,62 0,06%  R$                               9.988,44 

10,59% 1.906.357,37R$             

5.0  R$                        8.576.901,96 

5.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$                1.877.491,24 

5.1.1 102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                         21.892,33  R$                           9,43  R$                         11,64 1,62%  R$                           254.826,68 

5.1.2 93595 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM                         47.665,35  R$                           1,88  R$                           2,32 0,70%  R$                           110.583,61 

5.1.3 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_08/2017

M3                           1.466,15  R$                       190,17  R$                       234,89 2,18%  R$                           344.383,33 

5.1.4 93596 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                       144.928,66  R$                           0,68  R$                           0,83 0,76%  R$                           120.290,78 

5.1.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3                           9.784,14  R$                         22,54  R$                         27,84 1,73%  R$                           272.390,33 

5.1.6 93367 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3                           2.351,77  R$                         21,07  R$                         26,02 0,39%  R$                             61.193,15 

5.1.7 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2                         14.661,47  R$                           5,60  R$                           6,91 0,64%  R$                           101.310,77 

5.1.8 101578 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

M2                         16.311,92  R$                         30,40  R$                         37,55 3,88%  R$                           612.512,59 

5.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS  R$                5.249.389,11 

5.2.1 92210 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M                           2.214,00  R$                       169,64  R$                       209,53 2,94%  R$                           463.899,42 

5.2.2 92212 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M                           3.466,00  R$                       305,66  R$                       377,55 8,30%  R$                        1.308.588,30 

5.2.3 92214 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M                              890,00  R$                       487,35  R$                       601,97 3,40%  R$                           535.753,30 

5.2.4 92216 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M                              893,00  R$                       585,83  R$                       723,61 4,10%  R$                           646.183,73 

5.2.5 92816 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M                           2.199,00  R$                       844,92  R$                    1.043,64 14,55%  R$                        2.294.964,36 

5.3 ELEMENTOS AUXILIARES  R$                1.450.021,61 

5.3.1 97950 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN                              246,00  R$                    3.291,04  R$                    4.065,09 6,34%  R$                        1.000.012,14 

5.3.2 2003680 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN                                49,00  R$                    2.136,69  R$                    2.639,23 0,82%  R$                           129.322,27 

5.3.3 2003682 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN                                13,00  R$                    2.450,39  R$                    3.026,72 0,25%  R$                             39.347,36 

5.3.4 2003684 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN                                12,00  R$                    2.939,00  R$                    3.630,25 0,28%  R$                             43.563,00 

5.3.5 2003686 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN                                21,00  R$                    3.463,41  R$                    4.278,00 0,57%  R$                             89.838,00 

5.3.6 99319 SINAPI
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M                                95,00  R$                       924,72  R$                    1.142,21 0,69%  R$                           108.509,95 

5.3.7 102745 SINAPI
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E 
MATERIAIS. AF_07/2021

UN                                  1,00  R$                  10.831,37  R$                  13.378,90 0,08%  R$                             13.378,90 

5.3.8 102753 SINAPI
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E 
MATERIAIS. AF_07/2021

UN                                  1,00  R$                  12.750,88  R$                  15.749,88 0,10%  R$                             15.749,88 

5.3.9 2003459 SICRO DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃOS COMERCIAIS UN                                  1,00  R$                    3.599,02  R$                    4.445,50 0,03%  R$                               4.445,50 

5.3.10 2003465 SICRO DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃOS COMERCIAIS UN                                  1,00  R$                    4.739,81  R$                    5.854,61 0,04%  R$                               5.854,61 

54,39% 8.576.901,96R$             

DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL

SUB-TOTAL 4.0

SUB-TOTAL 5.0

LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA

 



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BOM JARDIM SINAPI -10/2023 - Mato Grosso  ENCARGOS SOCIAIS: 113,04%

MUNICÍPIO: NOBRES SICRO 3 - 04/2023 - Mato Grosso BDI: 23,52%

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO ANP - 09/2023 - Mato Grosso BDI Diferenciado: 15,28%

Preço médio (R$/m²) = 179,04R$                                   

ITEM
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANTIDADE UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$)

PESO NO COMPONENTE 
(%)

TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.0  R$                        4.109.215,10 

6.1  R$                1.310.994,64 

6.1.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                           9.866,87  R$                         12,07  R$                         14,90 0,93%  R$                           147.016,36 

6.1.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3                              519,31  R$                         76,31  R$                         94,25 0,31%  R$                             48.944,96 

6.1.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2                           7.914,60  R$                           5,60  R$                           6,91 0,35%  R$                             54.689,88 

6.1.4 101622 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3                              395,73  R$                       236,64  R$                       292,29 0,73%  R$                           115.667,92 

6.1.5 94339 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3                           1.607,22  R$                       111,13  R$                       137,26 1,40%  R$                           220.607,01 

6.1.6 94316 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3                           8.778,96  R$                         66,35  R$                         81,95 4,56%  R$                           719.435,77 

6.1.7 102098 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

M3                                  2,00  R$                    1.875,30  R$                    2.316,37 0,03%  R$                               4.632,74 

6.2  R$                1.436.146,53 

6.2.1 90695 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 12.381,00  R$                         84,63  R$                       104,53 8,21%  R$                        1.294.185,93 

6.2.2 90696 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 810,00  R$                       141,89  R$                       175,26 0,90%  R$                           141.960,60 

6.3  R$                   621.651,70 

6.3.1 97977 SINAPI
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 
0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN                              202,00  R$                    1.692,81  R$                    2.090,95 2,68%  R$                           422.371,90 

6.3.2 6240 SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN                                 202,00  R$                       756,68  R$                       934,65 1,20%  R$                           188.799,30 

6.3.3 CMP-007 PROPRIO TIL DE LIGAÇÃO PARA INICIO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 150 MM, - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 45,00  R$                       188,56  R$                       232,90 0,07%  R$                             10.480,50 

6.4  R$                   404.502,73 

6.4.1 100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM                           5.940,00  R$                           2,34  R$                           2,89 0,11%  R$                             17.166,60 

6.4.2 100948 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                         22.572,00  R$                           0,93  R$                           1,14 0,16%  R$                             25.732,08 

6.4.3 92242 SINAPI
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. 
AF_12/2015

CHP                                12,00  R$                       423,59  R$                       488,31 0,04%  R$                               5.859,72 

6.4.4 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM                         48.217,00  R$                           2,58  R$                           2,97 0,91%  R$                           143.204,49 

6.4.5 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                       183.224,00  R$                           1,01  R$                           1,16 1,35%  R$                           212.539,84 

6.5  R$                   335.919,50 

6.5.1 104136 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, 
LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 
REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN                              350,00  R$                       637,51  R$                       787,45 1,75%  R$                           275.607,50 

6.5.2 98112 SINAPI TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 UN                              350,00  R$                         92,08  R$                       113,73 0,25%  R$                             39.805,50 

6.5.3 CMP-008 PROPRIO TAMPA PARA TIL DE LIGAÇÃO DOMICILIAR COM DIAMETRO DE 100 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 350,00  R$                         47,44  R$                         58,59 0,13%  R$                             20.506,50 

26,06% 4.109.215,10R$             

7.0  R$                           236.039,53 

7.1 CMP-009 PROPRIO SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA REUTILIZAR 10 VEZES. M 2.600,70  R$                         73,48  R$                         90,76 1,50%  R$                           236.039,53 

1,50% 236.039,53R$                

 R$                 15.768.588,29 

REDE DE ESGOTO

Total Geral do OrçamentoQUINZE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO

SUB-TOTAL 6.0

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUB-TOTAL 7.0

ELEMENTOS AUXILIARES

TRANSPORTE GERAL

Importa o presente orçamento a quantia de:

MOVIMENTO DE TERRA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
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7. DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
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7.1. COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

 

Para este projeto foi necessário adaptar a administração da obra devido à natureza 

dos serviços considerado no projeto. 

 

O cronograma geral da obra é de 10 meses, considerando a drenagem implantação 

da rede de abastecimento de água e esgoto, portanto para o pessoal necessário no 

canteiro e de acompanhamento de obras foi considerado o cronograma geral e para o 

pessoal específico de acordo com sua área de atuação foi considerado a parcela de 

seu respectivo serviço. 

 

O pessoal foi baseado na administração de pequeno porte, acrescido de Engenheiro 

Civil, Engenheiro Eletricista, Mestre de obras, Vigia Noturno, Vigia Diurno, Almoxarife, 

Topógrafo, Auxiliar Técnico e um técnico de laboratório. Também foi considerado a 

administração local conforme cronograma apresentado  
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8. CURVA ABC DE SERVIÇOS 

 



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BOM JARDIM SINAPI -10/2023 - Mato Grosso  ENCARGOS SOCIAIS: 113,04%

MUNICÍPIO: NOBRES SICRO 3 - 04/2023 - Mato Grosso BDI: 23,52%

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO ANP - 09/2023 - Mato Grosso BDI Diferenciado: 15,28%

Preço médio (R$/m²) = 179,04R$                                    

ITEM
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANTIDADE UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$)

PESO NO COMPONENTE 
(%)

PESO ACOMULADO (%) TOTAL (R$)

5.2.5 92816 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M                            2.199,00  R$                        844,92  R$                     1.043,64 14,55% 14,55%  R$                         2.294.964,36 

5.2.2 92212 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M                            3.466,00  R$                        305,66  R$                        377,55 8,30% 22,85%  R$                         1.308.588,30 

6.2.1 90695 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 12.381,00  R$                           84,63  R$                        104,53 8,21% 31,06%  R$                         1.294.185,93 

5.3.1 97950 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN                               246,00  R$                     3.291,04  R$                     4.065,09 6,34% 37,40%  R$                         1.000.012,14 

6.1.6 94316 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3                            8.778,96  R$                           66,35  R$                           81,95 4,56% 41,97%  R$                            719.435,77 

2.1 ADM PROPRIO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN                                    1,00  R$                 556.380,20  R$                 687.240,82 4,36% 46,32%  R$                            687.240,82 

5.2.4 92216 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M                               893,00  R$                        585,83  R$                        723,61 4,10% 50,42%  R$                            646.183,73 

5.1.8 101578 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

M2                          16.311,92  R$                           30,40  R$                           37,55 3,88% 54,31%  R$                            612.512,59 

4.1.6 94316 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3                            6.893,29  R$                           66,35  R$                           81,95 3,58% 57,89%  R$                            564.905,11 

5.2.3 92214 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M                               890,00  R$                        487,35  R$                        601,97 3,40% 61,29%  R$                            535.753,30 

5.2.1 92210 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M                            2.214,00  R$                        169,64  R$                        209,53 2,94% 64,23%  R$                            463.899,42 

6.3.1 97977 SINAPI
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN                               202,00  R$                     1.692,81  R$                     2.090,95 2,68% 66,91%  R$                            422.371,90 

5.1.3 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_08/2017

M3                            1.466,15  R$                        190,17  R$                        234,89 2,18% 69,09%  R$                            344.383,33 

6.5.1 104136 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 
M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA 
E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN                               350,00  R$                        637,51  R$                        787,45 1,75% 70,84%  R$                            275.607,50 

5.1.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3                            9.784,14  R$                           22,54  R$                           27,84 1,73% 72,57%  R$                            272.390,33 

4.2.3 CMP-004 PROPRIO
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 10.742,00  R$                           19,94  R$                           24,62 1,68% 74,25%  R$                            264.468,04 

5.1.1 102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                          21.892,33  R$                             9,43  R$                           11,64 1,62% 75,86%  R$                            254.826,68 

7.1 CMP-009 PROPRIO SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA REUTILIZAR 10 VEZES. M 2.600,70  R$                           73,48  R$                           90,76 1,50% 77,36%  R$                            236.039,53 

6.1.5 94339 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3                            1.607,22  R$                        111,13  R$                        137,26 1,40% 78,76%  R$                            220.607,01 

6.4.5 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE 
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                        183.224,00  R$                             1,01  R$                             1,16 1,35% 80,11%  R$                            212.539,84 

6.3.2 6240 SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN                                  202,00  R$                        756,68  R$                        934,65 1,20% 81,30%  R$                            188.799,30 

6.1.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                            9.866,87  R$                           12,07  R$                           14,90 0,93% 82,24%  R$                            147.016,36 

4.2.2 CMP-003 PROPRIO
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 75 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 1.937,00  R$                           60,71  R$                           74,98 0,92% 83,16%  R$                            145.236,26 

6.4.4 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                          48.217,00  R$                             2,58  R$                             2,96 0,91% 84,06%  R$                            142.722,32 

6.2.2 90696 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 810,00  R$                        141,89  R$                        175,26 0,90% 84,96%  R$                            141.960,60 

1.1.13 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2                               800,00  R$                        135,67  R$                        167,57 0,85% 85,81%  R$                            134.056,00 

5.3.2 2003680 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN                                 49,00  R$                     2.136,69  R$                     2.639,23 0,82% 86,63%  R$                            129.322,27 

5.1.4 93596 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE 
A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                        144.928,66  R$                             0,68  R$                             0,83 0,76% 87,40%  R$                            120.290,78 

6.1.4 101622 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3                               395,73  R$                        236,64  R$                        292,29 0,73% 88,13%  R$                            115.667,92 

4.1.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                            7.670,38  R$                           12,07  R$                           14,90 0,72% 88,85%  R$                            114.288,66 

4.1.4 101622 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

M3                               384,48  R$                        236,64  R$                        292,29 0,71% 89,57%  R$                            112.379,65 

5.1.2 93595 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM                          47.665,35  R$                             1,88  R$                             2,32 0,70% 90,27%  R$                            110.583,61 

4.1.5 94339 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3                               796,31  R$                        111,13  R$                        137,26 0,69% 90,96%  R$                            109.301,51 

5.3.6 99319 SINAPI
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M                                 95,00  R$                        924,72  R$                     1.142,21 0,69% 91,65%  R$                            108.509,95 

4.6.2 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE 
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                          90.780,00  R$                             1,01  R$                             1,16 0,67% 92,32%  R$                            105.304,80 

5.1.7 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2                          14.661,47  R$                             5,60  R$                             6,91 0,64% 92,96%  R$                            101.310,77 

4.5.3 95657 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN                               350,00  R$                        231,03  R$                        285,36 0,63% 93,59%  R$                              99.876,00 

5.3.5 2003686 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN                                 21,00  R$                     3.463,41  R$                     4.278,00 0,57% 94,16%  R$                              89.838,00 

4.6.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                          23.890,00  R$                             2,58  R$                             2,96 0,45% 94,61%  R$                              70.714,40 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BOM JARDIM SINAPI -10/2023 - Mato Grosso  ENCARGOS SOCIAIS: 113,04%

MUNICÍPIO: NOBRES SICRO 3 - 04/2023 - Mato Grosso BDI: 23,52%

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO ANP - 09/2023 - Mato Grosso BDI Diferenciado: 15,28%

Preço médio (R$/m²) = 179,04R$                                    

ITEM
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANTIDADE UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$)

PESO NO COMPONENTE 
(%)

PESO ACOMULADO (%) TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.5.4 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN                               350,00  R$                        145,58  R$                        179,82 0,40% 95,01%  R$                              62.937,00 

5.1.6 93367 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3                            2.351,77  R$                           21,07  R$                           26,02 0,39% 95,40%  R$                              61.193,15 

6.1.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2                            7.914,60  R$                             5,60  R$                             6,91 0,35% 95,74%  R$                              54.689,88 

4.1.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2                            7.689,60  R$                             5,60  R$                             6,91 0,34% 96,08%  R$                              53.135,13 

6.1.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3                               519,31  R$                           76,31  R$                           94,25 0,31% 96,39%  R$                              48.944,96 

5.3.4 2003684 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN                                 12,00  R$                     2.939,00  R$                     3.630,25 0,28% 96,67%  R$                              43.563,00 

6.5.2 98112 SINAPI TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 UN                               350,00  R$                           92,08  R$                        113,73 0,25% 96,92%  R$                              39.805,50 

5.3.3 2003682 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN                                 13,00  R$                     2.450,39  R$                     3.026,72 0,25% 97,17%  R$                              39.347,36 

4.1.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3                               403,70  R$                           76,31  R$                           94,25 0,24% 97,41%  R$                              38.048,72 

4.5.1 104039 SINAPI
TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

UN                               350,00  R$                           64,78  R$                           80,01 0,18% 97,59%  R$                              28.003,50 

4.5.2 104060 SINAPI TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 M                            2.800,00  R$                             7,54  R$                             9,31 0,17% 97,75%  R$                              26.068,00 

6.4.2 100948 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                          22.572,00  R$                             0,93  R$                             1,14 0,16% 97,92%  R$                              25.732,08 

4.2.1 103376 SINAPI
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO 
DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 137,00  R$                        126,19  R$                        155,86 0,14% 98,05%  R$                              21.352,82 

6.5.3 CMP-008 PROPRIO TAMPA PARA TIL DE LIGAÇÃO DOMICILIAR COM DIAMETRO DE 100 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 350,00  R$                           47,44  R$                           58,59 0,13% 98,18%  R$                              20.506,50 

4.3.1 99273 SINAPI
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN                                    9,00  R$                     1.614,74  R$                     1.994,52 0,11% 98,30%  R$                              17.950,68 

6.4.1 100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM                            5.940,00  R$                             2,34  R$                             2,89 0,11% 98,41%  R$                              17.166,60 

5.3.8 102753 SINAPI
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS 
E MATERIAIS. AF_07/2021

UN                                    1,00  R$                   12.750,88  R$                   15.749,88 0,10% 98,51%  R$                              15.749,88 

4.3.3 CMP-006 PROPRIO CONEXÕES PARA REDE DE ABASTECIMENTO DIAMETROS 110, 75 E 63 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 1,00  R$                   12.577,96  R$                   15.536,29 0,10% 98,60%  R$                              15.536,29 

1.1.7 100953 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                          10.670,00  R$                             1,18  R$                             1,45 0,10% 98,70%  R$                              15.471,50 

5.3.7 102745 SINAPI
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E 
MATERIAIS. AF_07/2021

UN                                    1,00  R$                   10.831,37  R$                   13.378,90 0,08% 98,79%  R$                              13.378,90 

1.1.10 98080 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 
M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                                    1,00  R$                   10.187,30  R$                   12.583,35 0,08% 98,87%  R$                              12.583,35 

1.1.2 10777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                                   10,00  R$                     1.010,52  R$                     1.248,19 0,08% 98,95%  R$                              12.481,90 

4.4.2 100948 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                          10.260,00  R$                             0,93  R$                             1,14 0,07% 99,02%  R$                              11.696,40 

1.1.3 10775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                                   10,00  R$                        890,00  R$                     1.099,32 0,07% 99,09%  R$                              10.993,20 

1.1.4 10775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                                   10,00  R$                        890,00  R$                     1.099,32 0,07% 99,16%  R$                              10.993,20 

6.3.3 CMP-007 PROPRIO
TIL DE LIGAÇÃO PARA INICIO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 150 MM, - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.

M 45,00  R$                        188,56  R$                        232,90 0,07% 99,23%  R$                              10.480,50 

1.1.6 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                            2.808,00  R$                             2,97  R$                             3,66 0,07% 99,29%  R$                              10.277,28 

4.5.7 104733 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3                               462,00  R$                           17,51  R$                           21,62 0,06% 99,36%  R$                                 9.988,44 

1.1.1 10776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES                                   10,00  R$                        695,31  R$                        858,84 0,05% 99,41%  R$                                 8.588,40 

4.3.2 6240 SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN                                       9,00  R$                        756,68  R$                        934,65 0,05% 99,46%  R$                                 8.411,85 

1.1.8 98067 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 
H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                                    1,00  R$                     6.417,65  R$                     7.927,08 0,05% 99,51%  R$                                 7.927,08 

1.1.9 98073 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 
X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                                    1,00  R$                     6.363,50  R$                     7.860,19 0,05% 99,56%  R$                                 7.860,19 

4.4.1 100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM                            2.700,00  R$                             2,34  R$                             2,89 0,05% 99,61%  R$                                 7.803,00 

4.5.5 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                               478,80  R$                           12,07  R$                           14,90 0,05% 99,66%  R$                                 7.134,12 

5.3.10 2003465 SICRO DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃOS COMERCIAIS UN                                    1,00  R$                     4.739,81  R$                     5.854,61 0,04% 99,70%  R$                                 5.854,61 

4.6.1 92242 SINAPI
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. 
AF_12/2015

CHP                                 12,00  R$                        423,59  R$                        487,12 0,04% 99,73%  R$                                 5.845,44 

6.4.3 92242 SINAPI
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. 
AF_12/2015

CHP                                 12,00  R$                        423,59  R$                        487,12 0,04% 99,77%  R$                                 5.845,44 

6.1.7 102098 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

M3                                    2,00  R$                     1.875,30  R$                     2.316,37 0,03% 99,80%  R$                                 4.632,74 

5.3.9 2003459 SICRO DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃOS COMERCIAIS UN                                    1,00  R$                     3.599,02  R$                     4.445,50 0,03% 99,83%  R$                                 4.445,50 

1.1.12 CMP-002 PROPRIO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS UN. 1,00  R$                     3.595,63  R$                     4.441,32 0,03% 99,85%  R$                                 4.441,32 

3.1 MOB PROPRIO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA. UN                                    1,00  R$                     3.195,01  R$                     3.946,47 0,03% 99,88%  R$                                 3.946,47 

3.2 DESMOB PROPRIO DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA. UN                                    1,00  R$                     3.195,01  R$                     3.946,47 0,03% 99,90%  R$                                 3.946,47 

 



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BOM JARDIM SINAPI -10/2023 - Mato Grosso  ENCARGOS SOCIAIS: 113,04%

MUNICÍPIO: NOBRES SICRO 3 - 04/2023 - Mato Grosso BDI: 23,52%

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO ANP - 09/2023 - Mato Grosso BDI Diferenciado: 15,28%

Preço médio (R$/m²) = 179,04R$                                    

ITEM
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANTIDADE UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$)

PESO NO COMPONENTE 
(%)

PESO ACOMULADO (%) TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.5 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2                                    12,50  R$                        250,00  R$                        308,80 0,02% 99,93%  R$                                 3.860,00 

1.1.11 CMP-001 PROPRIO LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, 100A UN. 1,00  R$                     2.350,35  R$                     2.903,15 0,02% 99,95%  R$                                 2.903,15 

1.1.14 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2                               800,00  R$                             2,54  R$                             3,13 0,02% 99,96%  R$                                 2.504,00 

4.5.6 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3                                 25,20  R$                           76,31  R$                           94,25 0,02% 99,98%  R$                                 2.375,10 

4.1.7 102098 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

M3                                    1,00  R$                     1.875,30  R$                     2.316,37 0,01% 99,99%  R$                                 2.316,37 

4.2.5 CMP-005 PROPRIO
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 50 MM, (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.

M 30,00  R$                           27,72  R$                           34,23 0,01% 100,00%  R$                                 1.026,90 
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9. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO

LOCALIZAÇÃO:DISTRITO DE BOM JARDIM

MUNICÍPIO: NOBRES

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

Etapa Total (R$) % 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias % 180 dias % 210 dias

1.0 244.940,57R$                1,58% 122.470,29R$                    50,00% 122.470,29R$                         50,00% -R$                                         0,00% -R$                                       -R$                               -R$                                  -R$                                  
2.0 687.240,82R$                4,42% 41.234,45R$                      6,00% 48.106,86R$                           7,00% 41.234,45R$                             6,00% 61.851,67R$                           9,00% 61.851,67R$                   9,00% 82.468,90R$                      12,00% 82.468,90R$                      
3.0 7.892,94R$                     0,05% 3.946,47R$                        50,00% -R$                                       -R$                                         -R$                                       -R$                               -R$                                  -R$                                  
4.0 1.906.104,19R$             12,27% 190.610,42R$                    10,00% 190.610,42R$                         10,00% 190.610,42R$                           10,00% 190.610,42R$                         10,00% 190.610,42R$                 10,00% 190.610,42R$                    10,00% 190.610,42R$                    
5.0 8.576.901,96R$             55,22% 214.422,55R$                    2,50% 428.845,10R$                         5,00% 428.845,10R$                           5,00% 857.690,20R$                         10,00% 857.690,20R$                 10,00% 1.286.535,29R$                 15,00% 1.286.535,29R$                 
6.0 4.108.718,65R$             26,45% 410.871,87R$                    10,00% 410.871,87R$                         10,00% 410.871,87R$                           10,00% 410.871,87R$                         10,00% 410.871,87R$                 10,00% 410.871,87R$                    10,00% 410.871,87R$                    

15.531.799,13R$        100,00% 983.556,04R$             6,33% 1.200.904,52R$              7,73% 1.071.561,83R$               6,90% 1.521.024,15R$              9,79% 1.521.024,15R$       9,79% 1.970.486,48R$          12,69% 1.970.486,48R$          

15.531.799,13R$        100,00% 983.556,04R$             6,33% 2.184.460,56R$              14,06% 3.256.022,39R$               20,96% 4.777.046,55R$              30,76% 6.298.070,70R$       40,55% 8.268.557,18R$          53,24% 10.239.043,65R$        

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL

Valor Total

Total Acumulado

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

REDE DE ESGOTO



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO

LOCALIZAÇÃO:DISTRITO DE BOM JARDIM

MUNICÍPIO: NOBRES

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

Etapa Total (R$) %

1.0 244.940,57R$                1,58%
2.0 687.240,82R$                4,42%
3.0 7.892,94R$                     0,05%
4.0 1.906.104,19R$             12,27%
5.0 8.576.901,96R$             55,22%
6.0 4.108.718,65R$             26,45%

15.531.799,13R$        100,00%

15.531.799,13R$        100,00%

DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL

Valor Total

Total Acumulado

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

REDE DE ESGOTO

% 240 dias % 270 dias % 300 dias %

-R$                                  0,00% -R$                                  0,00% -R$                                  0,00%
12,00% 82.468,90R$                      12,00% 82.468,90R$                      12,00% 103.086,12R$                    15,00%

-R$                                  -R$                                  3.946,47R$                        50,00%
10,00% 190.610,42R$                    10,00% 190.610,42R$                    10,00% 190.610,42R$                    10,00%
15,00% 1.286.535,29R$                15,00% 1.286.535,29R$                 15,00% 643.267,65R$                    7,50%
10,00% 410.871,87R$                    10,00% 410.871,87R$                    10,00% 410.871,87R$                    10,00%

12,69% 1.970.486,48R$         12,69% 1.970.486,48R$          12,69% 1.351.782,52R$          8,70%

65,92% 12.209.530,13R$       78,61% 14.180.016,61R$        91,30% 15.531.799,13R$        100,00%
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10. COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

 



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BOM JARDIM SINAPI -10/2023 - Mato Grosso  ENCARGOS SOCIAIS: 113,04%

MUNICÍPIO: NOBRES SICRO 3 - 04/2023 - Mato Grosso BDI: 23,52%

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO ANP - 09/2023 - Mato Grosso BDI Diferenciado: 15,28%

ADM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN  R$                               556.380,20 

CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT.  P. UNIT   P. TOTAL (SEM BDI) 
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00  R$                                       19.262,42 192.624,20R$                       

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00  R$                                       10.181,03 101.810,30R$                       

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00  R$                                         3.699,55 36.995,50R$                         

101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00  R$                                         4.510,94 45.109,40R$                         

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400,00  R$                                               24,22 58.128,00R$                         

101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00  R$                                         3.513,36 35.133,60R$                         

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00  R$                                         3.700,52 37.005,20R$                         

101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00  R$                                         4.957,40 49.574,00R$                         

TOTAL  R$                               556.380,20 

CMP-001 LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, 100A UN. 2.350,35R$                                   

SINAPI/COTAÇÃO COMPONENTES UN QTDE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00  R$                                    25,30 607,20R$                              

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00  R$                                    19,29 462,96R$                              

392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00  R$                                      2,03 2,03R$                                  

979
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     
20,00

 R$                                    13,23 
264,60R$                              

1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    2,00  R$                                      6,29 12,58R$                                

2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     12,00  R$                                      4,32 51,84R$                                

3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    4,00  R$                                    33,99 135,96R$                              

4481 VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     6,00  R$                                    48,24 289,44R$                              

7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,00  R$                                    90,42 180,84R$                              

12056 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     1,00  R$                                    25,24 25,24R$                                

2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00  R$                                  317,66 317,66R$                              

(REFERENCIA PLANILHA SINAPI 2016 CODIGO 73960) TOTAL 2.350,35R$                                   

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CIVIL



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BOM JARDIM SINAPI -10/2023 - Mato Grosso  ENCARGOS SOCIAIS: 113,04%

MUNICÍPIO: NOBRES SICRO 3 - 04/2023 - Mato Grosso BDI: 23,52%

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO ANP - 09/2023 - Mato Grosso BDI Diferenciado: 15,28%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CIVIL

CMP-002 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS UN. 3.595,63R$                                   

SINAPI/COTAÇÃO COMPONENTES UN QTDE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$                                    19,89 159,12R$                              

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$                                    19,29 154,32R$                              

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$                                    24,24 193,92R$                              

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$                                    24,33 194,64R$                              

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$                                    23,96 191,68R$                              

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,02  R$                                  137,50 2,75R$                                  

6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     

40,00
 R$                                    16,67 

666,80R$                              

4433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     

25,00
 R$                                    23,07 

576,75R$                              

7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    30,00  R$                                      0,86 25,80R$                                

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1,00  R$                                    20,58 20,58R$                                

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     30,00  R$                                      4,69 140,70R$                              

9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     5,00  R$                                    14,65 73,25R$                                

37104 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00  R$                               1.195,32 1.195,32R$                           

(REFERENCIA PLANILHA SINAPI 2016 CODIGO 73960) TOTAL 3.595,63R$                                   

CMP-003 TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 75 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 60,71R$                                         

SINAPI/COTAÇÃO COMPONENTES UN QTDE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)
44524 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 

ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M     

1,00
 R$                                    59,67 

59,67R$                                

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02  R$                                    13,60 0,27R$                                  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04  R$                                    19,29 0,77R$                                  

REFERENCIA SINAPI 05/2023 - CODIGO 103376 TOTAL 60,71R$                                         

CMP-004 TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 19,94R$                                         

SINAPI/COTAÇÃO COMPONENTES UN QTDE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)
COTAÇÃO TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 63 MM PARA REDE DE AGUA ( NBR 15561) M

1,00
 R$                                    18,90 

18,90R$                                

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
0,02

 R$                                    13,60 
0,27R$                                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04  R$                                    19,29 0,77R$                                  

REFERENCIA SINAPI 05/2023 - CODIGO 103376 TOTAL 19,94R$                                         
COTAÇÃO I CORR PLASTIK - VENDEDORA CAMILA - TEL: 11 4529-1578

M 1,00000
12,35

COTAÇÃO II AÁGUA - VENDEDORA EUCILENE - TEL: 65 3028-4530
M 1,00000

18,9  R$                                        18,90 

COTAÇÃO SOLUÇÕES PRATICAS - VENDEDOR ANDERSON - TEL: 65 3046-6965 M 1,00000 21,2



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BOM JARDIM SINAPI -10/2023 - Mato Grosso  ENCARGOS SOCIAIS: 113,04%

MUNICÍPIO: NOBRES SICRO 3 - 04/2023 - Mato Grosso BDI: 23,52%

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO ANP - 09/2023 - Mato Grosso BDI Diferenciado: 15,28%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CIVIL

CMP-005 TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 50 MM, (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.

M 27,72R$                                         

SINAPI/COTAÇÃO COMPONENTES UN QTDE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)

44521 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     
1,00

 R$                                    26,68 
26,68R$                                

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
0,02

 R$                                    13,60 
0,27R$                                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04  R$                                    19,29 0,77R$                                  

REFERENCIA SINAPI 05/2023 - CODIGO 103376 TOTAL 27,72R$                                         

CMP-006 CONEXÕES PARA REDE DE ABASTECIMENTO DIAMETROS 110, 75 E 63 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 12.577,96R$                                 

SINAPI/COTAÇÃO COMPONENTES UN QTDE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)
COTAÇÃO Te 110MM UN 2,00  R$                                  375,90 751,80R$                              
COTAÇÃO TE 63MM UN 50,00  R$                                    77,44 3.872,00R$                           
COTAÇÃO TE C/ RD 110X90 UN 1,00  R$                                  382,25 382,25R$                              

COTAÇÃO TE C/ RD 75X63 UN 6,00  R$                                  333,90 2.003,40R$                           
COTAÇÃO União de Redução 110X90 UN 3,00  R$                                  399,65 1.198,95R$                           
COTAÇÃO União de Redução 90X63 UN 1,00  R$                                  201,36 201,36R$                              
COTAÇÃO União de Redução 90X75 UN 3,00  R$                                  265,90 797,70R$                              
COTAÇÃO União de Redução 75X63 UN 2,00  R$                                  178,47 356,94R$                              
COTAÇÃO C90 75 UN 2,00  R$                                  138,35 276,70R$                              
COTAÇÃO C90 63 UN 15,00  R$                                    72,60 1.089,00R$                           
COTAÇÃO KAP 63 UN 10,00  R$                                    39,41 394,10R$                              

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 63,41  R$                                    13,60 862,37R$                              
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,29  R$                                    19,29 391,39R$                              

REFERENCIA SINAPI 05/2023 - CODIGO 104039 TOTAL 12.577,96R$                                 

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 238,36R$                                          

COTAÇÃO II AÁGUA - VENDEDORA EUCILENE - TEL: 65 3028-4530 UN 1,00 389,99R$                                           R$                                               375,90 

COTAÇÃOIII SOLUÇÕES PRATICAS - VENDEDOR ANDERSON - TEL: 65 3046-6965 UN 1,00 375,90R$                                          

TE 63MM

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 52,83R$                                            

COTAÇÃO II AÁGUA - VENDEDORA EUCILENE - TEL: 65 3028-4530 UN 1,00 77,44R$                                             R$                                                  77,44 

COTAÇÃOIII SOLUÇÕES PRATICAS - VENDEDOR ANDERSON - TEL: 65 3046-6965 UN 1,00 80,70R$                                            

TE C/ RD 110X90

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 384,30R$                                          

COTAÇÃO II B - VENDEDOR UN 1,00 380,15R$                                           R$                                               382,25 

COTAÇÃOIII C - VENDEDOR UN 1,00 382,25R$                                          

Te 110MM



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO
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TE C/ RD 75X63

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 195,80R$                                          

COTAÇÃO II GASPAR MAQUINAS - VENDEDOR PHELIPE - TEL: 65 3682-3111 UN 1,00 419,00R$                                           R$                                               333,90 

COTAÇÃOIII SOLUÇÕES PRATICAS - VENDEDOR ANDERSON - TEL: 65 3046-6965 UN 1,00 333,90R$                                          

União de Redução 110X90

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 307,17R$                                          

COTAÇÃO II GASPAR MAQUINAS - VENDEDOR PHELIPE - TEL: 65 3682-3111 UN 1,00 438,00R$                                           R$                                               399,65 

COTAÇÃOIII C - VENDEDOR UN 1,00 399,65R$                                          

União de Redução 90X63

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 126,18R$                                          

COTAÇÃO II GASPAR MAQUINAS - VENDEDOR PHELIPE - TEL: 65 3682-3111 UN 1,00 287,83R$                                           R$                                               201,36 

COTAÇÃOIII C - VENDEDOR UN 1,00 201,36R$                                          

União de Redução 90X75

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 197,75R$                                          

COTAÇÃO II GASPAR MAQUINAS - VENDEDOR PHELIPE - TEL: 65 3682-3111 UN 1,00 303,24R$                                           R$                                               265,90 

COTAÇÃOIII C - VENDEDOR UN 1,00 265,90R$                                          

União de Redução 75X63

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 170,19R$                                          

COTAÇÃO II GASPAR MAQUINAS - VENDEDOR PHELIPE - TEL: 65 3682-3111 UN 1,00 178,47R$                                           R$                                               178,47 

COTAÇÃOIII SOLUÇÕES PRATICAS - VENDEDOR ANDERSON - TEL: 65 3046-6965 UN 1,00 193,90R$                                          

C90 75

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 138,35R$                                          

COTAÇÃO II AÁGUA - VENDEDORA EUCILENE - TEL: 65 3028-4530 UN 1,00 126,99R$                                           R$                                               138,35 

COTAÇÃOIII SOLUÇÕES PRATICAS - VENDEDOR ANDERSON - TEL: 65 3046-6965 UN 1,00 246,99R$                                          

C90 63

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 72,60R$                                            

COTAÇÃO II AÁGUA - VENDEDORA EUCILENE - TEL: 65 3028-4530 UN 1,00 73,99R$                                             R$                                                  72,60 

COTAÇÃOIII SOLUÇÕES PRATICAS - VENDEDOR ANDERSON - TEL: 65 3046-6965 UN 1,00 41,80R$                                            

KAP 63

COTAÇÃO I EURO SANEAMENTO - VENDEDOR LUIZ - TEL: 65 3058-1500 UN 1,00 39,41R$                                            

COTAÇÃO II AÁGUA - VENDEDORA EUCILENE - TEL: 65 3028-4530 UN 1,00 38,49R$                                             R$                                                  39,41 

COTAÇÃOIII SOLUÇÕES PRATICAS - VENDEDOR ANDERSON - TEL: 65 3046-6965 UN 1,00 39,90R$                                            



PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DEDRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTO DATA BASE SEM DESONERAÇÃO
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ASSUNTO: CONSTRUÇÃO ANP - 09/2023 - Mato Grosso BDI Diferenciado: 15,28%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CIVIL

CMP-007 TIL DE LIGAÇÃO PARA INICIO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 150 MM, - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 188,56R$                                       

SINAPI/COTAÇÃO COMPONENTES UN QTDE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)
1844 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00  R$                                  123,70 123,70R$                              

20089 CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00  R$                                    61,91 61,91R$                                
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09  R$                                    13,60 1,22R$                                  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09  R$                                    19,29 1,73R$                                  

REFERENCIA SINAPI 05/2023 - CODIGO 103376 TOTAL 188,56R$                                       

CMP-008 TAMPA PARA TIL DE LIGAÇÃO DOMICILIAR COM DIAMETRO DE 100 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 47,44R$                                         

SINAPI/COTAÇÃO COMPONENTES UN QTDE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)
9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     1,00  R$                                    27,59 27,59R$                                

COTAÇÃO TAMPÃO COMPLETO PARA TIL DE LIGAÇÃO DOMICILIAR UN. 1,00  R$                                    16,90 16,90R$                                
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09  R$                                    13,60 1,22R$                                  
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09  R$                                    19,29 1,73R$                                  

REFERENCIA SINAPI 05/2023 - CODIGO 103376 TOTAL 47,44R$                                         
COTAÇÃO I GASPAR MAQUINAS - VENDEDOR PHELIPE - TEL: 65 3682-3111 M     1,00 104,00R$                                          

COTAÇÃO II AÁGUA - VENDEDORA EUCILENE - TEL: 65 3028-4530 M     1,00 15,99R$                                             R$                                                  16,90 

COTAÇÃOIII SOLUÇÕES PRATICAS - VENDEDOR ANDERSON - TEL: 65 3046-6965 M     1,00 16,90R$                                            

CMP-009 SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA REUTILIZAR 10 VEZES. M 73,48R$                                         

SINAPI/COTAÇÃO COMPONENTES UN QTDE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00  R$                                    19,29 19,29R$                                
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00  R$                                    25,30 25,30R$                                
13329 SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,00  R$                                      4,25 4,25R$                                  
38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,00  R$                                      5,60 5,60R$                                  
34607 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     1,00  R$                                      9,19 9,19R$                                  
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,50  R$                                      4,91 2,45R$                                  
4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00  R$                                      7,40 7,40R$                                  

REFERENCIA SINAPI 05/2023 - CODIGO 103376 TOTAL 73,48R$                                         
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O presente Volume 3 – Orçamento referente a elaboração PROJETO EXECUTIVO 

DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO URBANA EM 

DIVERSAS RUAS DE BOM JARDIM, NOBRES -MT, encerra-se possuindo 35 (Trinta e 

Cinco) páginas, incluindo esta, numericamente ordenadas. 

 Cuiabá-MT, 21 de novembro 

 de 2023.  
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josianifava@gmail.com
Texto digitado
Engº. FÁBIO LOPES DE ARAÚJO
CREA 1200573099


